

Informe de Cierre de Proyecto

Nombre del Proyecto	Página Web CEA MASERATI		
Fecha de Cierre	27-5-2026	Fecha de Presentación de Informe	27-5-2026
Patrocinador	Gerente general	Project Manager	Manuel Fernando Ceballos

Describe el alcance y objetivos originales acordados en el inicio del proyecto.

Diseño y desarrollo de una página web funcional con una interfaz clara, moderna e intuitiva que mejore la experiencia del usuario. Presentar de forma organizada la información sobre cursos, requisitos y servicios ofrecidos, de igual manera, implementar sistema de contacto rápido para facilitar la comunicación con clientes potenciales.

Página de inicio:

- Barra de navegación con logo de la empresa
- Banner principal.
- Breve presentación de la marca.
- Sección Nosotros que incluya visión, misión de la empresa.

Sección de cursos:

- Diseño de tarjetas con imágenes de alta calidad indicando el nombre del curso.

Página del curso:

- Imagen de referencia para el curso en alta resolución.
- Descripción detallada, indicando tipo de curso, descripción del curso.

Página de otros servicios:

- Servicio de Evaluación práctica para conductores de vehículos livianos y pesados.
- Servicio de Cursos de seguridad vial y manejo defensivo.
- Servicio de Cursos de normas y señales de tránsito.
- Servicio de Curso básico de primeros auxilios en mecánica automotriz.
- Servicio de Curso básico de prevención y control de incendios.
- Servicio de Curso básico de primeros auxilios en salud.

Informe de Cierre de Proyecto

Pie de página:

- Ubicación de la empresa
- Formulario de contacto
- Contacto por WhatsApp.
- Links a Instagram y TikTok.

Mantenimiento y Soporte:

- Solucionar errores post-lanzamiento.
- Optimizar rendimientos y tiempos de carga.

Objetivo general: Fortalecer su presencia digital mediante el desarrollo de una página web estratégica que permita aumentar la visibilidad de sus servicios para atraer nuevos estudiantes, logrando así un mayor posicionamiento en el mercado local y un incremento en la captación de clientes.

Objetivos específicos:

- Diseñar una interfaz web clara, moderna e intuitiva que mejore la experiencia del usuario.
- Presentar de forma organizada la información sobre cursos, requisitos y servicios ofrecidos.
- Implementar un sistema de contacto rápido (formularios o WhatsApp) para facilitar la comunicación con clientes potenciales.
- Optimizar la página para dispositivos móviles, garantizando accesibilidad desde cualquier equipo.
- Incluir llamados a la acción efectivos que incentiven la inscripción de nuevos estudiantes.

¿Se logró el alcance y los objetivos planteados? ¿Queda trabajo por hacer?

Se lograron los objetivos planteados dentro del alcance del proyecto, todos los entregables de proyecto y producto se completaron según lo planeado. Se recomienda implementar sistema para gestionar información en base de datos, registros de clientes,

¿Cuánto esfuerzo (días /semanas / meses de trabajo) tomó el proyecto en comparación con la Propuesta?

Estimado 1 mes y 10 días

Real 1 mes y 10 días

Informe de Cierre de Proyecto

Enumere los hitos clave, sus fechas reales alcanzadas y cómo se compara con el pronóstico original.			
Hitos	Pronósticos propuestos	Fecha de consecución	Comentario / Observación
1. Inicio del proyecto	20/04/2026	17/04/2026	Se optimizó el tiempo de acuerdo con lo planeado
2.			
2. Diseño de la página	30/04/2026	24/04/2026	Se planteó adicionar backend, finalmente se define desarrollar sólo Frontend
3. Desarrollo de la página	15/05/2026	21/05/2026	Se amplió para incluir imágenes y datos actualizados
4. Pruebas	24/05/2026	26/05/2026	Validaciones de accesibilidad
5. Despliegue de la página	26/05/2026	27/05/2026	Se retrasa por validaciones en datos de los curos.
6.			
7.			
8.			

Informe de Cierre de Proyecto

¿Cuánto fue el costo del proyecto en comparación con la propuesta?		
Presupuesto aprobado	Gasto total	Comentario / Observación
1.500,000	1.666.500	Sobrecosto por ampliación de pruebas y soporte técnico adicional

¿Se logró o lograrás los beneficios descritos en la Propuesta?	
Beneficio	Estado
1. Mejora de la experiencia de usuario 2. Mejor visualización de los servicios 3. Aumento en la captación de clientes potenciales.	

Aspectos y observaciones de mejora para próximos proyectos, y qué lecciones se ha identificado.
Se recomienda implementar sistema para agendamiento de las clases que permita visualizar de forma más ágil la disponibilidad de horarios.

¿Quién es el propietario de los productos y entregables del proyecto? ¿Están de acuerdo en que ahora los poseen y se puede cerrar el proyecto?
Aprobado

Informe de Cierre de Proyecto

¿Se ha aprobado o rechazado este cierre de proyecto?		
Aprobador	Decisión	Día
Jorge Callejas	Aprobado	
Manuel Fernando Ceballos	Aprobado	
Jadi Caicedo	Aprobado	