

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO V 01

Proyecto final página web funcional “CEA MASERATI”

Abril, 16 de 2026
Cali, Colombia

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1	16-04-2026	Se define información general, descripción y objetivos del proyecto.	Verónica Aguirre Jefferson Bermeo Fernando García Maycol Martinez

TABLA DE CONTENIDO

<u>1.</u>	<u>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</u>	
<u>2.</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>	4
<u>3.</u>	<u>OBJETIVOS</u>	4
<u>4.</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>	4
<u>5.</u>	<u>ALCANCE</u>	4
<u>6.</u>	<u>ENTREGABLES</u>	5
<u>7.</u>	<u>CRONOGRAMA</u>	5
<u>8.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	5
<u>9.</u>	<u>SUPUESTOS</u>	5
<u>10.</u>	<u>RESTRICCIONES</u>	6
<u>11.</u>	<u>RIESGOS DEL PROYECTO</u>	6
<u>12.</u>	<u>INTERESADOS CLAVES</u>	6
<u>13.</u>	<u>ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES</u>	6
<u>14.</u>	<u>GLOSARIO Y SIGLAS</u>	6
<u>15.</u>	<u>ACEPTACIÓN Y FIRMAS</u>	7

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Página web funcional CEA MASERATI
Patrocinadores:	Jorge Callejas
Gerente:	Manuel Fernando Ceballos Jadi Caicedo

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Página web funcional CEA MASERATI es un proyecto orientado a fortalecer la presencia digital y la captación de nuevos estudiantes a través del desarrollo de una página web moderna, funcional y estratégica. Nuestro objetivo es crear una plataforma en línea que permita a los usuarios conocer de manera clara y confiable los servicios de formación en conducción, destacando la calidad de la enseñanza, la experiencia de los instructores y el compromiso con la seguridad vial.

Actualmente CEA MASERATI cuenta una página web, sin embargo, se quiere mejorar su interfaz y la experiencia de usuario. Con el nuevo diseño, se busca facilitar el acceso a la información sobre cursos, requisitos y procesos de inscripción, brindando una experiencia intuitiva y accesible para los usuarios. Además, implementaremos herramientas digitales que optimicen la comunicación con los clientes potenciales, generando confianza y aumentando las conversiones.

El proyecto comenzará con un enfoque local en Cali, Colombia, permitiendo posicionar a CEA MASERATI como una opción destacada en el sector. Mediante una presencia en línea sólida, se busca no solo atraer nuevos estudiantes, sino también consolidar la identidad de la marca, diferenciándose por su profesionalismo, innovación y enfoque en la formación responsable de conductores.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer su presencia digital mediante el desarrollo de una página web que permita aumentar la visibilidad de sus servicios para atraer nuevos estudiantes, logrando así un mayor posicionamiento en el mercado local y un incremento en la captación de clientes.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web clara, moderna e intuitiva que mejore la experiencia del usuario.
- Presentar de forma organizada la información sobre cursos, requisitos y servicios ofrecidos.
- Implementar un sistema de contacto rápido (formularios o WhatsApp) para facilitar la comunicación con clientes potenciales.
- Optimizar la página para dispositivos móviles, garantizando accesibilidad desde cualquier equipo.
- Incluir llamados a la acción efectivos que incentiven la inscripción de nuevos estudiantes.

4. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la presencia digital se ha convertido en un factor clave para el crecimiento y posicionamiento de cualquier negocio. CEA MASERATI requiere una plataforma en línea que le permita adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, donde los usuarios buscan información rápida, confiable y accesible antes de tomar una decisión de compra o inscripción.

El desarrollo del nuevo diseño permitirá centralizar toda la información relevante sobre los servicios de la escuela, facilitando a los posibles estudiantes el acceso a cursos y servicios. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también genera mayor confianza y credibilidad en la marca.

5. ALCANCE

Alcance del producto:

1. Encabezado:
 - 1.1 Barra de navegación con logo de la empresa
2. Sección de inicio:
 - 2.1. Banner principal.
 - 2.2. Breve presentación de la marca.
 - 2.3. Sección Nosotros que incluya visión, misión de la empresa.
3. Sección de cursos:
 - 2.1 Diseño de tarjetas con imágenes de alta calidad indicando el nombre del curso.
 - 2.2 Página del curso:
 - 2.2.1 Imagen de referencia para el curso en alta resolución.
 - 2.2.2 Descripción detallada de indicando tipo de curso, descripción del curso.
4. Página de otros servicios:
 - 4.1. Lista de otros servicios que se ofrecen con su respectiva descripción.
 - 4.1.1. Servicio de Evaluación práctica para conductores de vehículos livianos y pesados.
 - 4.1.2. Servicio de Cursos de seguridad vial y manejo defensivo.
 - 4.1.3. Servicio de Cursos de normas y señales de tránsito.
 - 4.1.4. Servicio de Curso básico de primeros auxilios en mecánica automotriz.
 - 4.1.5. Servicio de Curso básico de prevención y control de incendios.
 - 4.1.6. Servicio de Curso básico de primeros auxilios en salud.
5. Pie de página:
 - 5.1. Ubicación de la empresa
 - 5.2. Formulario de contacto
 - 5.3. Contacto por WhatsApp.
 - 5.4. Links a Instagram y TikTok.

- 6. Mantenimiento y Soporte:
 - 6.1 Solucionar errores post-lanzamiento.
 - 6.2 Optimizar rendimientos y tiempos de carga.

Alcance del proyecto: Este proyecto busca desarrollar una página web con una interfaz intuitiva y atractiva, mejorando la experiencia de usuario. La web será responsiva y contará con integración a redes sociales y contacto directo. El desarrollo incluirá fases de planificación, implementación, pruebas y lanzamiento, asegurando seguridad y funcionalidad óptima.

6. ENTREGABLES

Entregables del alcance del producto		
No.	Fase	Entregable:
1.	Diseño	• Wireframes
2.	Desarrollo	• Página web funcional
3.		
4.		

Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto		
No.	Componente/Paquete	Entregable
1.	Iniciación.	• Acta de constitución del proyecto
2.	Planeación.	• Cronograma, presupuesto
3.	Cierre del proyecto.	• Informe de cierre

7. CRONOGRAMA

Inicio del proyecto: 16 de abril del 2026

Cierre del proyecto: 27 de mayo del 2026

Link del cronograma: [6\) CRONOGRAMA.xlsx](#)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Navegación entre secciones y páginas.
- Visualización de tipos de cursos y servicios.
- Comunicación vía email y WhatsApp, mediante formularios
- Integración con redes sociales mediante enlaces.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Compatibilidad con navegadores modernos y dispositivos móviles.
- Diseño accesible

8. PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado: 1'500.000

Incluye:

Costo de actividades: 1'150,000

Costos indirectos (Hosting y dominio): 200,000

Reserva para imprevistos: 150,000

9. SUPUESTOS

- Contenido entregado a tiempo
- Sitio compatible con otros dispositivos
- Cliente aprobará diseño final

10. RESTRICCIONES

Alcance: Tiempo de desarrollo.

Cronograma: Tiempo limitado de 1 mes y 10 días.

Costo: Presupuesto máximo 1'500.000

Calidad: Página web funcional

11. RIESGOS DEL PROYECTO

- Retrasos en la entrega de los avances de la página.
- Falta de conocimiento.

12. INTERESADOS CLAVES

No	Nombre	Cargo – Rol en proyecto	Dependencia	Correo	Teléfono
1	Jorge Callejas	Inversor	Dirección	Jorge@gmail.com	301 333 33 33
2	Manuel Ceballos	Gerente	Gerencia	manuel@gmail.com	315 444 44 44
3	Jadi Caicedo	Gerente de proyectos	Gerencia de proyectos	jadi@gmail.com	317 555 55 55

13. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto
Jorge Callejas Dirección jorge@gmail.com Teléfono
Patrocinador del proyecto
Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
Patrocinador del proyecto
Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
Gerente del proyecto
Manuel Fernando Ceballos Gerente manuel@gmail.com Teléfono